

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO
Prístavba viacúčelovej budovy č.p. 609

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľ:
Obchodné meno: **Obec Udiča**
Sídlo: **Udiča 302, 018 01 Udiča**
Zastúpená: **Peter Chochlík – starosta obce**
IČO: **00317853**
DIČ: **2020684765**
IBAN: **SK54 0200 0000 0000 2162 0372**
E-mail: **starosta@obecudica.sk**
ďalej ako „objednávateľ“

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **AKTIV PRO, s.r.o.**
Sídlo: **M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica**
Zastúpená konateľom spoločnosti: **Martin Gabko**
IČO: **36 808 547**
IČ DPH: **SK2022414713**
IBAN: **SK12 7500 0000 0040 1888 9862**
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro., vložka č. 18070/R
ďalej ako „zhotoviteľ“

Zmluvné strany sa v zmysle čl.XII Záverečné ustanovenia bod 12.2 dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 8.8.2022 nasledovne:

Cena diela sa v bode 4.2 z dôvodu odsúhlasených prác navyšuje o práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok v celkovej sume **4 059,50 € bez DPH (4 871,40 € s DPH)**.

Ostatné body a dojednania tejto zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Považskej Bystrici dňa

V Udiči dňa 21.9.2022

Aktiv Pro s.r.o., M. R. Štefánika 157/45, 01701 Považská Bystrica
IČO: 368 08 547 - DIČ: 2022414713 - IČ DPH: SK2022414713

kontakt: 0905 976 046 (Martin Gabko)



ODBERATEL:

Obec Udiča

Cenová ponuka:

Prístavba viacúčelovej budovy - práce naviac

Rozpis práce a materiálov	m.j.	spotreba	jed.cena	cena
		pocet m.j.	€/m.j.	spolu €
Murivo Ytong standard 250mm	ks	60,00	6,45	387,00
Murovanie stien nosných z tvárnic	m ³	1,88	61,37	115,07
Pánske wc - drevená stena	ks	1,00	1 168,00	1 168,00
Dodávka väčšej žumpy a s tým súvisiace prác	ks	1,00	1 185,00	1 185,00
Maľba stien v spoločnej miestnosti	m ²	28,00	2,46	68,88
Naviac fasáda oproti rozpočtu	m ²	14,00	53,21	744,94
Montáž dlažby naviac oproti rozpočtu	m ²	12,50	19,39	242,38
Montáž dlažby naviac oproti rozpočtu	m ²	11,70	12,67	148,24
				-
				-
Spolu bez DPH				4 059,50 €
				4 059,50 €

Martin Gabko
konateľ